

1주차 실행 계획 — 검증·설계·환경 구축

따라 하면 되는 일자별 태스크 · PRD v0.4 M1(W01) 기준 · 목표: 개발을 시작할 수 있는 상태 만들기

기간

5일 (Day 1~5)

핵심 산출물

레포·인프라·CLAUDE.md

병행 과업

성취기준 코드 검증

다음 관문

W2 Gate 0 준비

이번 주 한눈에 보기

DAY 1 · 월

계정·도구 설치

Unity·Node·Git·계정 5종을 모두 깔고 로
그인까지. 하루 종일 “설치와 가입”만 한다.

개발 환경

DAY 2 · 화

레포·프로젝트 뼈대

GitHub 레포, Next.js 웹 셸, Unity 프로젝트,
폴더 구조, CLAUDE.md 초판.

개발 환경

DAY 3 · 수

인프라 연결·배포

Supabase 연결, 첫 배포(Vercel), /api/
health, keep-alive 자동화까지.

개발 환경

DAY 4 · 목

성취기준 검증

교육과정 원문으로 Stage 4~6 성취기준 코드
대조·기입 → 커리큘럼 v1.0.

콘텐츠

DAY 5 · 금

인터뷰·회고·Gate 0 준비

사용자 인터뷰 배포, 주간 회고, 다음 주 Gate
0 준비물 점검.

기획·QA

사용법. 각 항목의 □를 실제로 체크하며 진행하세요. 하루가 밀리면 다음 날로 넘기되, **Day 1~3(환경)은 순서를 바꾸지 마세요** — 뒤 작업이 앞 작업에 의존합니다. Day 4(성취기준)와 Day 5(인터뷰)는 환경 구축과 독립적이라, 설치 대기 시간에 병행해도 됩니
다. 막히면 그 자리에서 오래 붙잡지 말고 **블로커 1문장**으로 적어두고 다음 항목으로 — 2~3일 점검 때 함께 봅니다.

이번 주에 하지 않는 것. 게임 로직·문제 풀이 화면·게임화 요소는 아직 만들지 않습니다. 1주차는 “집을 짓기 전 땅을 고르고 연장을 행기는 주”입니다. 멋진 것을 만들고 싶은 유혹을 참는 것도 시니어의 일입니다.

DAY 1 월 · 개발 환경

목표 — 필요한 계정과 도구를 전부 설치·로그인한다 (코딩 없음)

1-A 계정 5종 가입

약 60분

- ☐ GitHub 가입·로그인 (코드 저장소)
- ☐ Supabase 가입 (Google 계정 연동 권장 — DB·인증·저장소)
- ☐ Vercel 가입 (**GitHub 계정으로 가입** — 나중에 자동 배포 연결이 쉬움)
- ☐ Unity 계정 가입 (Unity Personal — 무료)
- ☐ Sentry 가입 (에러 모니터링 — 지금은 가입만)

완료 기준 — 5개 서비스에 모두 로그인된 상태. 비밀번호는 브라우저·비밀번호 관리자에 저장.

1-B 개발 도구 설치

약 90분

- ☐ Node.js LTS 버전 설치 (웹 셸 구동의 기반)
 - 설치 확인: `node -v` · `npm -v` 버전이 찍히면 정상
- ☐ Git 설치 → 이름·이메일 최초 설정
- ☐ Unity Hub 설치 → Hub에서 **Unity 6.3 LTS** 설치
 - 설치 시 **WebGL Build Support** 모듈 체크 필수 (안 하면 웹 빌드 불가)
- ☐ 코드 에디터: VS Code 설치 (Claude Code 연동에 사용)
- ☐ Claude Code 설치·로그인 (기존 구독 사용)

Unity는 용량이 크고 설치가 오래 걸립니다(수십 분~). 다운로드를 걸어두고 그 시간에 1-A 계정 가입이나 Day 4 성취기준 준비를 하세요.

DAY 2 화 · 개발 환경

목표 — 빈 레포에 웹·Unity 뼈대를 세우고 첫 커밋을 올린다

2-A 레포 생성·폴더 구조

약 45분

- ☐ GitHub에 `me-stella` private 레포 생성 (README · .gitignore 포함)
- ☐ 내 PC로 복제(clone) 후 폴더 2개 생성: `web/` · `unity/`
 - `web` = Next.js 웹 셸 / `unity` = Unity 프로젝트 (7.1 하이브리드 구조)

2-B Next.js 웹 셸 생성

약 60분

- ☐ `web/`에서 Next.js 프로젝트 생성 (TypeScript · Tailwind · App Router 선택)
- ☐ 로컬 실행 `npm run dev` → 브라우저에 기본 페이지 뜨는지 확인 ✓
- ☐ 필수 패키지 설치: Prisma · Supabase 클라이언트 · Zod · KaTeX

2-C Unity 프로젝트 생성

약 40분

- ☐ Unity Hub → New Project → **2D (Built-in/URP)** 템플릿, 위치는 `unity/`
- ☐ Build Profiles에서 플랫폼을 **Web**으로 전환되지만 확인 (지금 빌드는 안 함)
- ☐ Unity용 `.gitignore` 추가 (Library·Temp 등 대용량 폴더 제외)

Unity의 **Library/** 폴더는 절대 커밋하지 마세요 — 수 GB이고 자동 재생성됩니다. .gitignore 누락이 1인 개발 레포를 망치는 흔한 사고입니다.

2-D CLAUDE.md 초판 · 첫 커밋

약 45분

- ☐ 레포 루트에 `CLAUDE.md` 작성 (아래 4가지만 우선)
 - ① 아키텍처 요약(웹 셸+Unity+API+Supabase) ② 폴더 구조 ③ 금지사항(정답 클라이언트 노출·클라이언트 판정 금지) ④ 커밋은 작게
- ☐ 전체 `git add · commit · push` → GitHub에 올라갔는지 확인 ✓

Day 2 완료 기준 — GitHub 레포에 web·unity 뼈대와 CLAUDE.md가 올라가 있고, 웹 셸이 로컬에서 실행된다.

DAY 3

수 · 개발 환경

목표 — DB를 연결하고, 인터넷에 첫 배포를 띄운다

3-A

Supabase 프로젝트 연결

약 60분

☐

Supabase 대시보드에서 새 프로젝트 생성 (리전은 서울 가까운 곳)

☐

DB 접속 정보·API 키를 `web/.env`에 저장 (**절대 커밋 금지**)

☐

Prisma로 첫 마이그레이션: `profiles` · `topics` 2개 테이블만 (PRD 8장)

- 전체 8개 테이블은 다음 주에 — 오늘은 “연결이 된다”만 증명

3-B

Vercel 첫 배포

약 40분

☐

Vercel에서 GitHub의 `me-stella` 레포 import (루트: `web/`)

☐

환경 변수(.env 값)를 Vercel 프로젝트 설정에 등록

☐

배포 후 발급된 주소로 접속 → 페이지가 뜨면 **배포 성공 ✓**

의미 — 이 순간부터 “누구나 접근 가능한 웹”이 존재합니다. 앞으로는 push만 하면 자동 배포됩니다.

3-C

health API · keep-alive

약 50분

☐

`/api/health` 엔드포인트 생성 (상태 OK만 반환 — PRD 12장)

☐

GitHub Actions 스케줄 잡 작성: 주기적으로 health를 호출

- 목적: Supabase 무료 플랜의 **미활동 일시정지** 방지 (PRD R5)

무료 플랜 한도·정지 조건은 바뀔 수 있습니다. 오늘 Supabase·Vercel 요금 페이지에서 **현재 조건을 직접 확인**하고 메모해 두세요 (PRD 7.6 지시사항).

DAY 4

목 · 콘텐츠

목표 — 원문으로 Stage 4~6 성취기준을 대조·기입한다 (제작 착수의 전제)

4-A

원문 확보

약 20분

☐

국가교육과정정보센터(NCIC) 접속 → 2022 개정 교육과정 자료실

☐

“수학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호 [별책 8])” PDF 다운로드

4-B

Stage 4~6 코드 대조·기입

약 3~4시간

☐

커리큘럼 v0.2를 열고 **Stage 4(중1)**부터 시작

☐

각 단원의 학습 목표와 원문 성취기준을 대조 → `[ ]`에 코드 기입

☐

기입 후 각 단원의 `□ 원문 대조` → `☑`로 변경

- 목표 문구가 성취기준과 어긋나면 목표를 수정 + CHANGELOG에 `[~]` 기록

☐

Stage 5(중2)·Stage 6(중3)까지 동일 반복 (부록 A 절차)

코드 번호는 **추정 기입 절대 금지**. 원문에 없으면 비워두고 블로커로 남기세요. “그렇듯하게 틀린 문서”가 이 서비스 최악의 결함입니다.

4-C

커리큘럼 v1.0 승격

약 20분

☐

Stage 4~6 전 단원 `☑` 완료 확인

☐

커리큘럼 문서 버전을 `v1.0`으로 올리고 CHANGELOG 기록

완료 기준 — Stage 4~6(v1 범위)의 성취기준 코드가 전부 채워졌다. 이제 문제 제작을 착수할 자격이 생겼다.

DAY 5 금·기획·QA

목표 — 사용자 목소리 수집을 시작하고, 한 주를 닫는다

5-A 사용자 인터뷰 배포

약 90분

- ☐ 기존 20문항 설문을 검토·업데이트
 - 필수 추가 문항: 주 사용 기기(모바일/PC)·PC 접근성 (Gate 0 R10 대응)
 - 추가 문항: 수학 학습 지불 의사 (수익화 검증 — PRD OQ-03)
- ☐ 구글 폼 등으로 만들어 중·고생 대상 채널에 배포
- ☐ 가능하면 대면 후속 인터뷰 2~3명 일정 잡기

5-B 주간 회고 (30분)

약 30분

- ☐ 완료 / 미완 / 다음 주 이월 항목 정리
- ☐ 이번 주 블로커 목록 훑기 → 해결책 또는 질문 정리
- ☐ PRD·커리큘럼 CHANGELOG 갱신 (변경분 반영)

5-C Gate 0 준비물 점검

약 40분

- ☐ 다음 주 Gate 0(기술 스파이크) 6항목 다시 읽기 (PRD 13.3)
- ☐ 실기기 3종 확보 계획: 최신 iOS·최신 Android·중급 Android
 - 본인/가족/지인 기기 목록 작성 — 없으면 지금부터 섭외

Gate 0는 이 프로젝트에서 가장 중요한 관문입니다. 실기기 없이는 R10(모바일 성능)을 검증할 수 없으니, 주말 전에 기기 섭외를 끝내주세요.

이번 주 완료 체크리스트

- ☐ 계정 5종 가입·로그인 완료
- ☐ Unity 6.3 LTS + WebGL 모듈 설치
- ☐ Node·Git·VS Code·Claude Code 설치
- ☐ GitHub 레포에 web·unity 뼈대 push
- ☐ CLAUDE.md 초판 작성
- ☐ Supabase 연결 + 첫 2개 테이블 마이그레이션
- ☐ Vercel 첫 배포 성공 (공개 주소 존재)
- ☐ /api/health + keep-alive 자동화 가동
- ☐ 무료 플랜 현재 한도 직접 확인·메모
- ☐ Stage 4~6 성취기준 코드 기입 → 커리큘럼 v1.0
- ☐ 사용자 인터뷰 배포 (기기·지불의사 문항 포함)
- ☐ 주간 회고 + CHANGELOG 갱신
- ☐ Gate 0 실기기 3종 섭외 계획 완료

2~3일 점검 리듬 (지금부터 습관화). 이번 주는 화·목 두 번, 15분씩: ① 마일스톤 대비 위치 ② 로드맵 밖 작업 안 하는지 ③ 블로커 1문장 ④ 다음 작업 1개.

다음 주 예고 — Gate 0. W2~W3은 “이 아키텍처로 출시까지 갈 수 있는가”를 2주 안에 증명하는 주입니다. 여기서 No-Go가 나오면 웹 스택(v0.3)으로 되돌립니다. 그러니 1주차 환경 구축을 **확실히** 끝내두는 것이 곧 Gate 0의 출발선입니다.